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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

44368

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. Adequação e pavimentação de vias públicas 492.339,09 % Período: 14,14% 11,47% 15,55% 27,26% 31,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços iniciais  3.885,39 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Administração Local  13.013,46 % Período: 14,00% 11,00% 15,00% 26,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Demolição e pavimentação  455.511,28 % Período: 13,69% 11,72% 15,71% 26,84% 32,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Sinalização e acessibilidade  19.928,96 % Período: 17,69% 8,22% 15,19% 43,00% 15,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,14% 11,47% 15,55% 27,26% 31,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 68.049,09 55.173,82 74.789,25 131.170,92 151.920,92 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.589,13 1.288,46 1.746,53 3.063,20 3.547,77 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 69.638,22 56.462,28 76.535,78 134.234,12 155.468,69 - - - - - - - 

%: 14,14% 25,61% 41,16% 68,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 68.049,09 123.222,91 198.012,16 329.183,08 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.589,13 2.877,59 4.624,12 7.687,32 11.235,09 11.235,09 11.235,09 11.235,09 11.235,09 11.235,09 11.235,09 11.235,09 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 69.638,22 126.100,50 202.636,28 336.870,40 492.339,09 492.339,09 492.339,09 492.339,09 492.339,09 492.339,09 492.339,09 492.339,09 

Local Responsável Técnico

Nome: Ana Paula Rizzi Oliveira

CREA/CAU: MG 161.3030/D

Data ART/RRT: MG20220972118

terça-feira, 24 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Adequação e pavimentação de vias públicas

 Valor (R$) Parcelas:

P.M. Caiana Adequação e pavimentação de vias públicasno perimetro urbano do municipio

Caiana/MG

1.079.665-05/2021

Total:    R$ 492.339,09

Item Descrição
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