Grau de Sigilo

c A ' b A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1.079.665-05/2021 44368 P.M. Caiana Adequacéo e pavimentagdo de vias publicasno perimetro urbano dqAdequacgéo e pavimentagdo de vias publicas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. Adequacao e pavimentagao de vias publice 492.339,09 | % Periodo: 14,14% 11,47% 15,55% 27,26% 31,58%
|1.1. Servigos iniciais 3.885,39 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.2. Administracéo Local 13.013,46 | % Periodo: | 14,00% 11,00% 15,00% 26,00% 34,00%
|1.3. Demolicdo e pavimentagao 455.511,28 | % Periodo: 13,69% 11,72% 15,71% 26,84% 32,04%
|1.4. Sinalizacao e acessibilidade 19.928,96 | % Periodo: 17,69% 8,22% 15,19% 43,00% 15,90%
L
Total: R$ 492.339,09 %: 14,14% 11,47% 15,55% 27,26% 31,58%
Repasse: | 68.049,09 | 55.173,82 | 74.789,25 | 131.170,92 | 151.920,92
Periodo: Contrapartida: 1.589,13 1.288,46 1.746,53 3.063,20 3.547,77
Outros: - - - - -
Investimento: | 69.638,22 | 56.462,28 | 76.535,78 | 134.234,12 | 155.468,69
%: 14,14% 25,61% 41,16% 68,42% 100,00%
Repasse: | 68.049,09 | 123.222,91 | 198.012,16 | 329.183,08 | 481.104,00
Acumulado: Contrapartida: 1.589,13 2.877,59 4.624,12 7.687,32 | 11.235,09
Outros: - - - - -
Investimento: | 69.638,22 | 126.100,50 | 202.636,28 | 336.870,40 | 492.339,09

Caiana/MG
Local

terca-feira, 24 de outubro de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
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